



COMUNE DI VERGATO

Provincia di BOLOGNA

C O P I A

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 142
del 25/06/2019**

**OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE NEL
TERRITORIO COMUNALE". CUP: C27H19000100004, CIG: 785819212F.
VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50
DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.**

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE NEL TERRITORIO COMUNALE". CUP: C27H19000100004, CIG: 785819212F. VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 – 2021;

Richiamato il Provvedimento sindacale n. 08.2019 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 30.09.2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e pertanto si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 107 della Legge n. 145 del 30.12.2018 , n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14.01.2019 l'avviso relativo al Decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno avente ad oggetto l'assegnazione ai Comuni di contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza, per l'anno 2019, di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
- a seguito del predetto Decreto, il Comune di Vergato è risultato destinatario di un finanziamento di euro 70.000,00 (settantamila/00);
- il Comune di Vergato, nel quadro di una più complessiva strategia volta a garantire che le rete stradale comunale sia sempre più efficiente e sicura, nonché in considerazione della presenza di alcuni importanti situazioni di dissesto idrogeologico del territorio con conseguenti riflessi sull'utilizzo delle infrastrutture stradali, ha deciso di investire il predetto finanziamento assegnato a lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.03.2019, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo a "*Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale*" CUP: C27H19000100004, per un importo dei predetti lavori, al netto di Iva al 10%, pari a euro 62.898,50 (sessantaduemilaottocentonovantotto/50) oltre euro 710,00 (settecentodieci/00) per oneri di sicurezza, per un totale di euro 63.608,50 (sessantatremilaseicentotto/50);

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 67 del 27.03.2019 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma dei lavori in oggetto;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 74 del 02.04.2019 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei *"Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale"*, CUP: C27H19000100004, CIG: 785819212F, mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50.2016 *"Codice dei contratti pubblici"* in previsione di quanto disposto dall'art. 1 comma 912 della Legge n. 145 del 30.12.2018 n. 145 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo, da svolgersi attraverso *Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)* previa consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a tre;
- con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2266093 del 02.04.2019 sul *Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)* sono stati invitati a partecipare i seguenti operatori economici:
 - *Impresa Tovoli Primo srl*, con sede in Castel di Casio (Bo), Via Suviana Tramonti n. 43, P.Iva 00682911201;
 - *S.A.P.A.B.A. spa*, con sede legale in Sasso Marconi (Bo), Località Pontecchio Marconi, Via Pila n. 8, P.Iva 00283460376;
 - *Vergato Asfalti sas di Calzolari Paolo e Balocchi Adrian*, con sede legale in Vergato (Bo), Via V. Primavera n. 20, P.Iva 02427691205;
- a seguito di valutazione delle offerte pervenute, l'operatore economico denominato *"Vergato Asfalti sas di Calzolari Paolo e Balocchi Adrian"*, con sede legale in Vergato (Bo), Via V. Primavera n. 20, P.Iva 02427691205, ha presentato la migliore offerta con un ribasso percentuale del ribasso del 1,60902080 %; sull'importo a base d'asta;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 99 del 17.04.2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori in oggetto all'operatore economico denominato *"Vergato Asfalti sas di Calzolari Paolo e Balocchi Adrian"*, con sede legale in Vergato (Bo), Via V. Primavera n. 20, P.Iva 02427691205, per un importo di euro 61.886,45 (sessantunomilaottocentottantasei/45), oltre euro 710,00 (settecentodieci/00) per oneri di sicurezza, per un importo netto complessivo di euro 62.596,45 (sessantaduecinquecentonovantasei/45) oltre Iva al 10% per un totale di euro 68.856,10 (sessantottomilaottocentocinquantasei/10), rideterminando il quadro economico come di seguito riportato:
 - a) Lavori: euro 61.886,45
 - b) Oneri per la sicurezza: 710,00;
 - c) IVA al 10% su a) euro 6.259,65;
 - d) Somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta: euro 1.113,40;
 - e) quota ANAC diritti di gara euro 30,00;
 - f) imprevisti in arrotondamento euro 0,50;
 - g) Totale euro 70.000,00;
- in data 23.04.2019, come da apposito verbale, è stata disposta alla predetta impresa aggiudicataria, nonché esecutrice, la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*;

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire modifiche ai lavori stessi, derivanti dall'ulteriore deterioramento delle condizioni dei piani viabili esistenti a seguito delle nevicate invernali e delle persistenti piogge verificatesi fino a tutto il mese di Maggio 2019;
- il predetto deterioramento delle condizioni dei piani viabili ha comportato l'esigenza di valutare, oltre la redistribuzione degli interventi individuati, anche la necessità di ulteriori interventi di posa in opera di

conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) sulle strade urbane ed extraurbane di proprietà comunale;

Constatato che, alla luce di quanto innanzi detto, risulta necessario effettuare ulteriori interventi di posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) sulle strade urbane ed extraurbane di proprietà comunale, per una quantità pari a 40,00 mq;

Rilevato che l'operatore economico denominato "*Vergato Asfalti sas di Calzolari Paolo e Balocchi Adrian*", con sede legale in Vergato (Bo), Via V. Primavera n. 20, P.Iva 02427691205, in qualità di aggiudicatario dei lavori in oggetto, nonché esecutore, ha accettato di eseguire le ulteriori opere applicando il prezzo unitario di euro/mq 9,54 come già in sede di Richiesta di Offerta (RdO) n. 2266093 del 02.04.2019 sul *Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)*;

Dato atto che la predetta modifica comporta una variante in corso d'opera e pertanto una modifica al contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) punto 1) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

Considerato che la predetta variante in corso d'opera prevede una maggiore spesa pari ad euro 381,60 (trecentottantuno/60), corrispondente al 0,6166131618% dell'importo dell'originario contratto d'appalto stipulato in data 18.04.2019 secondo le modalità previste dal *Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)*;

Considerato altresì che:

- la variante in corso d'opera richiesta comporta una modifica del contratto in corso di esecuzione, relativamente l'importo contrattuale, non superiore al 15% dell'importo originario sottoscritto, e tale da ricadere pertanto nelle previsioni dell'art. 106 comma 2 lettera b) e comma 12 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*";
- l'importo aggiuntivo al contratto principale, pari a euro euro 381,60 (trecentottantuno/60), oltre Iva al 10% per un importo complessivo di euro 419,76 (quattrocentodiciannove/76) trova copertura oltre che nelle somme a disposizione del quadro economico anche al Cap. n. 811 "*Acquisizione beni immobili*" del Bilancio per l'esercizio finanziario Anno 2019, a valere sulla prenotazione di impegno di spesa di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.03.2019;

Preso atto che per l'esecuzione delle oggetto in oggetto è necessario apportare modifica al termine di esecuzione del contratto nella misura di ulteriori n. 7 (sette) giorni ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

Ritenuto pertanto:

- di approvare la variante in corso d'opera e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale. CUP: C27H19000100004, CIG: 785819212F*";
- di impegnare la somma complessiva di euro 419,76 (quattrocentodiciannove/76) al Cap. n. 811 "*Acquisizione beni immobili*" del Bilancio per l'esercizio finanziario Anno 2019, a valere sulla prenotazione di impegno di spesa di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.03.2019;
- di prorogare il termine di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*", nella misura di ulteriori n. 7 (sette) giorni, dando pertanto atto che il lavori dovranno essere consegnati entro il giorno 28 Giugno 2019;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- lo *“Statuto del Comune di Vergato”*;

DETERMINA

1. **di approvare** la variante in corso d'opera e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale”* CUP: C27H19000100004, CIG: 785819212F, consistente in ulteriori interventi di posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) sulle strade urbane ed extraurbane di proprietà comunale, per 40,00 mq;
2. **di dare atto che** la variante in corso d'opera richiesta comporta una modifica del contratto in corso di esecuzione, relativamente l'importo, non superiore al 15% dell'importo originario sottoscritto, e tale da ricadere pertanto nelle previsioni dell'art. 106 comma 2 lettera b) e comma 12 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;
3. **di dare atto altresì che**, in conseguenza della presente variante in corso d'opera, il quadro economico relativo ai *“Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale”* CUP: C27H19000100004, CIG: 785819212F, risulta determinato come di seguito riportato:
 - a) Lavori: euro 62.268,05
 - b) Oneri per la sicurezza: 710,00;
 - c) IVA al 10% su a) euro 6.97,81;
 - d) Somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta: euro 693,64;
 - e) quota ANAC diritti di gara euro 30,00;
 - f) imprevisti in arrotondamento euro 0,50;
 - g) Totale euro 70.000,00;
6. **di impegnare** la somma complessiva di euro 419,76 (quattrocentodiciannove/76) al Cap. n. 811 *“Acquisizione beni immobili”* del Bilancio per l'esercizio finanziario Anno 2019, a valere sulla prenotazione di impegno di spesa di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 21.03.2019, come di seguito riportato:

Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio Codice bilancio N.O.	Fornitore Codice Fiscale Partita Iva	Denominazione del Capitolo
2019	811	2019	0	419,76 2.08.01.01.00 10.05.2	VERGATO ASFALTI s.a.s. di Calzolari Paolo - Balogh Adrian & C. C.F.: 02427691205 P.I.: 02427691205	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI
				CUP C27H1900019000 CIG 785819212F		
TOTALE IMPEGNI				419,76		

7. **di concedere** proroga del termine di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, nella misura di ulteriori n. 7 (sette) giorni dando pertanto atto che il lavori dovranno essere consegnati entro il giorno 28 Giugno 2019;
8. **di trasmettere** la presente Determinazione all'operatore economico denominato *“Vergato Asfalti sas di Calzolari Paolo e Balocchi Adrian”*, con sede legale in Vergato (Bo), Via V. Primavera n. 20, P.Iva 02427691205, in qualità di aggiudicatario dei lavori in oggetto, nonché esecutore;
9. **di dare atto infine che:**

- per l'esecuzione dei lavori in oggetto il codice è confermato il CIG assegnato è **785819212F**;
- la predetta somma impegnata è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con esigibilità nell'Anno 2019;
- la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i. *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

Il Responsabile f.f. dell'Unità Operativa
Arch. Facciorusso Giovanni