



COMUNE DI VERGATO

Provincia di BOLOGNA

C O P I A

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 215
del 24/10/2019**

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE
EXTRAURBANA N. 20 DENOMINATA "SANGUINEDA". CUP:
C27H19000330002. CIG: 8002136387. PROROGA TERMINE ESECUZIONE
CONTRATTO.**

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 20 DENOMINATA "SANGUINEDA". CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387. PROROGA TERMINE ESECUZIONE CONTRATTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 – 2021;

Richiamato il Provvedimento sindacale n. 11.2019 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2019;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2019 con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019, si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 62 del 10.05.2019, in qualità di Commissario delegato, è stato approvato il "*Piano degli interventi immediati di messa in sicurezza o di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di Settembre – Ottobre 2018. Annualità 2019*" che, tra le aree oggetto di intervento, individua inoltre il dissesto di natura idrogeologica verificatosi in Vergato (Bo), Località Tirafango;
- in ragione del predetto Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, il Comune di Vergato, in qualità di soggetto attuatore, è risultato destinatario di un contributo di euro 100.000,00 (centomila/00) per la messa in sicurezza della Strada Comunale n. 20 "*Sanguineda*";
- il Comune di Vergato, con Determinazione del Responsabile f.f. dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 149 del 16.07.2019 ha individuato l'Ing. *Grandi Anna Lisa*, come generalizzata agli atti d'ufficio, quale professionista cui affidare l'incarico per la progettazione definitiva – esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo, certificato di regolare esecuzione e prestazioni connesse relative all'*Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07.08.2019, è stato approvato il "*Progetto definitivo esecutivo*" avente ad oggetto l'*Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002, redatto, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*", dall'Ing. *Grandi Anna Lisa*, in qualità di progettista incaricato;
- con Determinazione del Responsabile f.f. dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 159 del 09.08.2019 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma di spesa relativo ai lavori di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07.08.2019;
- le operazioni relative alla procedura di affidamento mediante l'utilizzo del *Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)* con *Trattativa Diretta (TD) n. 1007209 del 07.08.2019* hanno aggiudicato all'operatore economico "*Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc*", come generalizzato

agli atti d'ufficio, l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto l'*Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002, il quale ha formulato un'offerta di euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00) oltre oneri per la sicurezza pari a euro 2.262,44 (duemiladuecentosessantadue/44) e IVA al 10% per un importo complessivo di euro 65.188.68 (sessantacinquemilacentottantotto/68);

- in data 22.08.2019 il Comune di Vergato e la società "*Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc*", hanno proceduto alla stipula del relativo Contratto d'appalto, rep. n. 05328.2019 del 22.08.2019, avente ad oggetto l'*Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002;
- a seguito del predetto affidamento il quadro economico relativo a l'*Intervento di ripristino della strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"* CUP: C27H19000330002 risulta determinato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI	
Importo lavori	euro 57.219,02
Oneri sicurezza	euro 2.262,44
TOTALE	euro 59.481,46
B – SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese per imprevisti	euro 26.570,39
TOTALE	euro 26.570,39
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori, collaudo, compreso Cassa Previdenza	euro 6.532,79
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 6.562,79
D – ONERI E CONTRIBUTI	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 5.948,15
I.V.A. 22% sulle spese tecniche	euro 1.437,21
TOTALE	euro 7.385,36
TOTALE GENERALE (A + B + C + D)	euro 100.000,00

- l'Ing. *Grandi Anna Lisa*, in qualità di *Direttore dei lavori*, in data 09.09.2019, come da apposito verbale, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- il Comune di Vergato, con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 177 del 19.08.2019, ha affidato l'incarico professionale per il collaudo statico delle strutture relative ai "*all'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*". CUP: C27H19000330002, all'Ing. *Tovoli Fabio*, come generalizzato agli atti d'ufficio, per un importo di euro 634,40 (seicentotrentaquattro/40) comprensivo di oneri di legge;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori Pubblici e Manutenzioni*" n. 187 del 23.09.2019 è stata autorizzata la società "*Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc*", in qualità di appaltatrice dell'*Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda"*. CUP: C27H19000330002, CIG: 8002136387, a subappaltare alla società "*Calzolari Perforazioni srl*", come generalizzata agli atti d'ufficio, le opere ricomprese nella categoria "*OG3, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari*", ovvero l'esecuzione di micropali, compresa la posa dell'armatura e del calcestruzzo, per un importo di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) per lavori oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 817,94 (ottocentodiciassette/94) e per un importo complessivo pari a euro 26.817,94 (ventiseimilaottocentodiciassette/94);

Considerato che in data 24.10.2019 con prot. n. 10663 l'Ing. Grandi Anna Lisa, in qualità di *Direttore dei Lavori*, su richiesta dell'appaltatore società "*Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc*", ha presentato istanza volta ad ottenere proroga del termine di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*" nella misura di ulteriori n. 30 (trenta) giorni feriali;

Rilevato che il ritardo nel termine dell'esecuzione del contratto è dovuto:

- alle condizioni meteo poco favorevoli che si sono determinate dopo la consegna dei lavori;
- alla complessità nella gestione dei lavori in relazione alla necessità di garantire sull'infrastruttura stradale oggetto dell'intervento l'accesso alle località da essa servite in via esclusiva;

Appurato che la richiesta pervenuta relativamente alla proroga del termine di esecuzione del contratto è accoglibile ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*";

Ritenuto pertanto di prorogare di ulteriori n. 30 (trenta) giorni feriali il termine di esecuzione del contratto avente ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda". CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387;*

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*";
- lo "*Statuto del Comune di Vergato*";

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

- 1. di prorogare** di ulteriori n. 30 (trenta) giorni feriali il termine di esecuzione del contratto avente ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda". CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387;*
- 2. di dare pertanto atto che** il nuovo termine di esecuzione del contratto avente ad oggetto *l'Intervento di ripristino della Strada Comunale extraurbana n. 20 denominata "Sanguineda". CUP: C27H19000330002. CIG: 8002136387* è individuato nel giorno 28 Novembre 2019;
- 3. di trasmettere** il presente provvedimento a:
 - società "*Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C. snc*";
 - Direttore dei lavori, Ing. *Grandi Anna Lisa*;
- 4. di dare infine atto che** la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i. "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Arch. Facciorusso Giovanni