



# COMUNE DI VERGATO

*Provincia di BOLOGNA*

*C O P I A*

**Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione**

**Determinazione n. 216  
del 30/10/2019**

**OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VERGATO (BO). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.**

---

FIRMATO

*ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

**OGGETTO:**

**LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE, RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VERGATO (BO). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC. PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 – 2021;

**Richiamato** il Provvedimento sindacale n. 11.2019 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2019;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e pertanto si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

**Premesso che:**

- il Comune di Vergato con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 25.10.2018** ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*", CUP: C28J18000000006, per una spesa complessiva di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) articolata come di seguito riportato:
  - A.1 Importo lavori a base d'asta euro 356.975,98;
  - A.2 Oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso euro 4.260,00;
  - A.3 Totale A.1 + A2 euro 361.235,98;
  - B.1 Spese tecniche compresa Cassa Previdenza e Iva al 22% euro 11.038,56;
  - B.2 Spese tecniche compresa Cassa Previd. E IVA al 22% euro 30.225,87;
  - B.1.2 Spese tecniche compresa Cassa Previdenza e IVA al 22% euro 7.498,73;
  - B.2 Spese tecniche per collaudo statico compr. Cassa Previdenza e IVA al 22% euro 1.903,20;
  - C Spese per bolli, diritti d'asta ANAC, pubblicità, diritti gara C.U.C. €. 1.867,00;
  - D IVA al 10% sui lavori (A.3) €.36.123,60;
  - E Somme a disposizione e imprevisti €. 107,06;
  - Totale complessivo euro 450.000,00;
- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 178 del 01.10.2018**, successivamente modificata con Determinazione n. 247 del 12.12.2018, ha affidato all'Ing. Piccini Sandro, come generalizzato agli atti d'ufficio, l'incarico per il servizio di progettazione definitiva - esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo, certificato di regolare esecuzione e prestazioni connesse, relativamente i "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*", CUP: C28J18000000006;

- a seguito di richiesta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con **Determinazione n. 1058 del 13.11.2018**, ha pubblicato l'avviso pubblico telematico di indagine di mercato avente ad oggetto l'affidamento dei lavori in oggetto;
- la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con **Determinazione n. 1207 del 24.12.2018**, ha approvato, a seguito della conclusione del procedimento di indagine di mercato, la lettera d'invito per l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, compreso il disciplinare di gara e relativi allegati;
- la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria **Determinazione n. 109 del 27.02.2019**, ha approvato il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione, con l'approvazione della relativa graduatoria, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 72 del 02.04.2019**, ha preso atto delle risultanze delle operazioni condotte dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese approvando inoltre l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla società "*Lombardo Pasquale & Figli srl*", come generalizzata agli atti d'ufficio, nonché lo schema di contratto d'appalto e disponendo il relativo impegno di spesa;
- a seguito della predetta aggiudicazione il quadro economico relativo ai "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*". CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC" risulta determinato come di seguito riportato:

<b>A – OPERE IN APPALTO</b>	
Importo lavori	euro 300.875,19
Oneri relativi alla sicurezza	euro 4.260,00
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>euro 305.135,19</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Somme a disposizione per spese d'asta, di pubblicità, diritti di gara CUC	euro 1.867,00
Spese per imprevisti	euro 132,99
Somme ribasso d'asta iva al 10% compresa	euro 61.684,94
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro 63.684,93</b>
<b>C – SPESE TECNICHE</b>	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione ecc. compreso Cassa Previdenza	euro 39.969,80
Spese tecniche per collaudo statico comp. Cassa Previdenza	euro 1.560,00
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>euro 41.529,80</b>
<b>D – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 30.513,52
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi previdenziali	euro 9.136,56
<b>TOTALE ONERI E CONTRIBUTI</b>	<b>euro 39.650,08</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C + D)</b>	<b>euro 450.000,00</b>

- l'Ing. *Piccini Sandro*, in qualità di Direttore dei lavori, in data 15.04.2019, come da apposito verbale, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- in data 08.05.2019 il Comune di Vergato e la società "*Lombardo Pasquale & Figli srl*" hanno proceduto alla stipula del **Contratto d'appalto, rep. n. 5307 del 08.05.2019**, avente ad oggetto "*Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo)*". CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC";

- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 110 del 07.05.2019**, ha affidato l'esecuzione delle prove ecometriche relative ai "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006", all'operatore economico "4 Emme Service spa", come generalizzato agli atti d'ufficio, per un importo di euro 805,20 (ottocentocinque/20), comprensivo di oneri di legge, determinando modifica del predetto quadro economico come di seguito riportato:

<b>A – OPERE IN APPALTO</b>	
Importo lavori	euro 300.875,19
Oneri relativi alla sicurezza	euro 4.260,00
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>euro 305.135,19</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Somme a disposizione per spese d'asta, di pubblicità, diritti di gara CUC	euro 1.867,00
Spese per imprevisti	euro 132,99
Somme ribasso d'asta iva al 10% compresa	euro 60.879,74
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro 62.879,73</b>
<b>C – SPESE TECNICHE</b>	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione ecc. compreso Cassa Previdenza	euro 39.969,80
Spese tecniche per collaudo statico comp. Cassa Previdenza	euro 1.560,00
Prove ecometriche in corso d'opera	euro 660,00
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>euro 42.189,80</b>
<b>D – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 30.513,52
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi previdenziali	euro 9.281,76
<b>TOTALE ONERI E CONTRIBUTI</b>	<b>euro 39.795,28</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C + D)</b>	<b>euro 450.000,00</b>

- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 112 del 09.05.2019**, ha affidato l'incarico professionale per il collaudo statico delle strutture relative ai "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006", all'Arch. Bianconi Paride, come generalizzato agli atti d'ufficio, per un importo di euro 1.522,56 (millecinquecentoventidue/56) comprensivo di oneri di legge;
- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 113 del 09.05.2019**, ha autorizzato la società "Lombardo Pasquale & Figli srl", in qualità di appaltatrice dei "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC", a subappaltare alla società "S.G.M. Geologia e Ambiente srl", come generalizzata agli atti d'ufficio, opere ricomprese nella categoria "OG1, Edifici civili e industriali", per un importo pari a euro 18.202,00 (diciottomiladuecentodue/00), al netto di oneri di legge, ed esclusi oneri per la sicurezza pari a euro 371,00 (trecentosettantuno/00);
- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 150 del 16.07.2019**, ha autorizzato la società "Lombardo Pasquale & Figli srl", in qualità di appaltatrice dei "Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC", a subappaltare alla società "LCS Impresa stradale srl", come generalizzata agli atti d'ufficio, noli a caldo ricompresi nella categoria "OG1, Edifici civili e industriali", per un importo pari a euro 9.600,00 (novemilaseicento/00), al netto di oneri di legge, ed esclusi oneri per la sicurezza pari a euro 400,00 (quattrocento/00);

- il Comune di Vergato, con **Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 176 del 09.08.2019**, ha approvato lo *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 01* dei *"Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006"*, presentato dall'Ing. *Piccini Sandro*, in qualità di *Direttore dei lavori*, in data 31.07.2019 prot. n. 07947, e quindi la relativa documentazione contabile, da cui si rileva che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a euro 151.479,15 (centocinquantunomilaquattrocentosettantanove/15) al netto di IVA al 10%;

**Considerato che** nel corso dell'esecuzione dei lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza dei predetti impianti sportivi di Vergato, è emersa la necessità di apportare variazioni alle opere previste, nonché determinare il rimborso dei necessari oneri di discarica, rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo esecutivo approvato, e pertanto modifica al contratto d'appalto stipulato;

**Dato atto che** l'Ing. *Piccini Sandro*, in qualità di *Progettista e Direttore dei lavori*, ha redatto una *"Perizia di variante in corso d'opera"* relativamente ai *"Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC"*, pervenuta in data 29.10.2019 prot. n. 10757, volta a dare attuazione alle predette variazioni alle opere previste e pertanto modifica al contratto, costituita dagli elaborati di seguito riportati:

- *Relazione tecnica;*
- *Verbale concordamento nuovi prezzi;*
- *Atto di sottomissione;*
- *Quadro di raffronto – Quadro economico;*
- *Elaborato grafico:*
  - *Piante e sezioni della pista atletica, Stato di progetto;*
  - *Piante e sezioni della pista atletica, Dettagli esecutivi;*
  - *Interventi sul campo da tennis;*
  - *Interventi sul campo da calcetto;*
  - *Interventi sul campo da beach volley;*
  - *Interventi sugli spogliatoi;*
  - *Elaborato grafico impianti;*
  - *Elaborato grafico impianti;*

**Rilevato che** le predette variazioni in corso d'opera rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo esecutivo approvato, comportano una ulteriore spesa pari a euro 8.163,99 (ottomilacentosessantatre/99) al netto degli oneri di legge e pertanto pari al 2,6755321141% dell'importo di contratto stipulato, oltre euro 6.878,00 (seimilaottocentosettantotto/00) per rimborso oneri di discarica;

**Atteso che la** *"Perizia di variante in corso d'opera"* ai *"Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC"* trova adeguata copertura nel predetto quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione;

**Acclarato che**, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*:

- le circostanze che hanno determinato le variazioni proposte:
  - non derivano da errori od omissioni del progetto definitivo esecutivo approvato;
  - derivano anche da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- le variazioni proposte non mutano la natura complessiva del contratto e le categorie di lavoro rimangono pertanto quelle previste dal progetto definitivo esecutivo approvato nonché dagli atti di gara approvati;

- il valore delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*:
  - è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo stesso;
  - è inferiore al 15% del valore iniziale del Contratto d'appalto, rep. n. 5307 del 08.05.2019;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*, i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

**Visto** l'Atto di sottomissione sottoscritto in data 28.10.2019 dalla società *"Lombardo Pasquale & Figli srl"*, dall'Ing. *Piccini Sandro*, in qualità di *Progettista e Direttore dei lavori*, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento di n. 02 Nuovi Prezzi (NP);

**Atteso che** l'importo necessario alle predette variazioni in corso d'opera rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo esecutivo approvato trova adeguata copertura al cap. n. 621 *"Acquisto beni immobili"* del Bilancio di previsione relativamente l'esercizio finanziario Anno 2019, a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 25.10.2018;

**Rilevato che** per l'esecuzione delle variazioni proposte è confermato il codice CIG assegnato **78498236DC**;

**Verificata** la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* agli atti d'ufficio al prot. n. 10758.2019;

**Ritenuto pertanto:**

- di approvare la *"Perizia di variante in corso d'opera"*, pervenuta in data 28.10.2019 prot. n. 10757, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*, relativa ai *"Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC"*;
- di impegnare la somma complessiva di euro 17.371,55 (diciasettemilatrecentosettantuno/55) a integrazione dell'impegno di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* n. 72 del 02.04.2019, e pertanto al cap. n. 621 *"Acquisto beni immobili"* del Bilancio di previsione relativamente l'esercizio finanziario Anno 2019;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- lo *Statuto del Comune di Vergato*;
- il *Regolamento Comunale di Contabilità*;

Tutto ciò premesso e considerato:

**DETERMINA**

1. **di approvare** la “Perizia di variante in corso d’opera”, pervenuta in data 28.10.2019 prot. n. 10757, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, relativa ai “Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC”, per un importo pari a euro 8.163,99 (ottomilacentosessantatre/99), al netto di oneri di legge, ed inclusi oneri per le sicurezza;
2. **di procedere** alla stipula dell’Atto di sottomissione, aggiuntivo al Contratto d’appalto, rep. n. 5307 del 08.05.2019, avente ad oggetto “Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC”;
3. **di concedere** per l’esecuzione delle predette prestazioni supplementari, quale termine di esecuzione del contratto, ulteriori n. 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della presente Determinazione;
4. **di approvare** il quadro economico aggiornato e risultante dall’approvazione della “Perizia di variante in corso d’opera”, pervenuta in data 28.10.2019 prot. n. 10757, relativa ai “Lavori di recupero funzionale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e messa in sicurezza degli impianti sportivi di Vergato (Bo). CUP: C28J18000000006, CIG: 78498236DC”, come di seguito riportato:

<b>A – OPERE IN APPALTO</b>	
Importo lavori	euro 300.875,19
Importo lavori di variante	euro 8.776,39
Oneri relativi alla sicurezza	euro 3.647,60
<b>TOTALE OPERE IN APPALTO</b>	<b>euro 313.299,18</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Somme a disposizione per spese d’asta, di pubblicità, diritti di gara CUC	euro 1.867,00
Oneri discarica	euro 6.878,00
Spese per imprevisti	euro 132,99
Somme ribasso d’asta iva al 10% compresa	euro 43.508,19
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>euro 52386,18</b>
<b>C – SPESE TECNICHE</b>	
Spese tecniche per progettazione, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., contabilità lavori, certificato di regolare esecuzione ecc. compreso Cassa Previdenza	euro 39.969,80
Spese tecniche per collaudo statico comp. Cassa Previdenza	euro 1.560,00
Prove ecometriche in corso d’opera	euro 660,00
<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>	<b>euro 42.189,80</b>
<b>D – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 31.329,92
I.V.A. 22% su oneri discarica	euro 1.513,16
I.V.A. 22% sulle spese tecniche e contributi previdenziali	euro 9.281,76
<b>TOTALE ONERI E CONTRIBUTI</b>	<b>euro 42.124,84</b>
<b>TOTALE GENERALE DI PROGETTO (A + B + C + D)</b>	<b>euro 450.000,00</b>

5. **di impegnare** la somma complessiva di euro 17.371,55 (diciassettemilatrecentosettantuno/55) a integrazione dell’impegno di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 72 del 02.04.2019, e pertanto al cap. n. 621 “Acquisto beni immobili” del Bilancio di previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2019;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento a:
  - la società “Lombardo Pasquale & Figli srl”;
  - il Direttore dei lavori, Ing. Piccini Sandro;

- l'Unità Operativa *"Ragioneria, Finanze e Personale"*;

**7. di dare atto che:**

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'*Arch. Facciorusso Giovanni*;
- per l'esecuzione delle variazioni approvate è confermato il codice CIG assegnato **78498236DC**;
- a seguito dell'approvazione della presente determinazione si darà corso agli adempimenti di pubblicazione e trasmissione di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"*;
- la predetta somma impegnata è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con esigibilità nell'Anno 2019;
- la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

**Il Responsabile dell'Unità Operativa**  
*Arch. Facciorusso Giovanni*