



COMUNE DI VERGATO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 306
del 29/10/2021**

OGGETTO: INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CAPOLUOGO: VIA RIMEMBRANZE. CUP: C23D20000080005. CIG: 8880454E75. MODIFICA AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL CAPOLUOGO: VIA RIMEMBRANZE. CUP: C23D20000080005. CIG: 8880454E75. MODIFICA AL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione della nota di aggiornamento per il 2021 al Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2021, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 01.2021 del 08.01.2021 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 01.04.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021, si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

Richiamata infine la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 18.06.2021 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021 che definisce gli obiettivi relativi alla performance per ciascuna Unità Operativa dell'Ente;

Premesso che:

- il territorio comunale, caratterizzato da un'ampia estensione oltre che un'articolata orografia, è strutturato su importati agglomerati urbani: il capoluogo di *Vergato*, le Frazioni di *Cereglia*, *Tolè* e *Riola*, e una serie di insediamenti sparsi ad oggi ancora in gran parte abitati;
- i predetti insediamenti sono dotati di una rete di strade di proprietà comunale che garantisce sia gli spostamenti all'interno degli stessi agglomerati sia il collegamento con il capoluogo e tra le frazioni e gli insediamenti stessi. La predetta rete, oltre a consentire gli spostamenti automobilistici, a causa della conformazione dell'assetto urbano, garantisce inoltre gli spostamenti ciclabili e pedonali;
- all'interno della predetta rete di strade una particolare rilevanza la riveste la strada comunale denominata "*Via Rimembranze*" che rappresenta il vecchio, e dismesso da "*Anas spa*", tracciato della Strada Statale n. 64 "*Porrettana*";
- per la sua conformazione e localizzazione la strada comunale denominata "*Via Rimembranze*" rappresenta il fondamentale collegamento alle nuove espansioni edilizie a sud est del capoluogo nonché alla *Località Castelnuovo*. Essa inoltre garantisce l'accesso a un servizio pubblico fondamentale quale il *Cimitero Comunale* del capoluogo;

Premesso inoltre che:

- durante la stagione invernale ed estiva degli ultimi anni, a causa anche di eventi meteorologici eccezionali quali nevicate, gelate, rovesci a carattere temporalesco, la strada comunale denominata “Via Rimembranze”, che per sua natura e conformazione presenta già elementi di criticità sul piano idrogeologico, ha subito una serie di danneggiamenti e deterioramenti quali cedimenti del piano stradale e disgregazione della relativa pavimentazione dovuta inoltre non solo all’usura ma anche all’esecuzione degli interventi effettuati dai gestori delle reti pubbliche;
- la situazione della strada comunale denominata “Via Rimembranze” può essere pertanto fonte di pericolo per l’incolumità delle persone e dei mezzi che transitano su di essa oltre che elemento di amplificazione del dissesto idrogeologico;

Premesso infine che sicurezza e fruibilità rappresentano non solo un obiettivo prestazionale delle infrastrutture viarie, ma anche un obbligo di legge in capo al proprietario ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 285 del 29.04.1992 “Nuovo codice della strada” che contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e completezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi. Nello stesso articolo è stato opportunamente previsto l’obbligo della manutenzione e della gestione delle strade nonché il controllo tecnico dell’efficienza delle medesime e delle relative pertinenze;

Rilevato che, alla luce di quanto innanzi detto, il Comune di Vergato ha inteso procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza della strada comunale denominata “Via Rimembranze” al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza e fruibilità;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25.08.2021, è stato approvato il “Progetto definitivo esecutivo” dell’intervento denominato “Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale del capoluogo: Via Rimembranze. CUP: C23D20000080005”, proposto dal Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, Arch. Facciorusso Giovanni, e predisposto dall’operatore economico “Teknoingegno srl – Ingegneria – Architettura”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, per un importo complessivo pari a euro 170.000,00 (centosettantamila/00) articolato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI	
Importo lavori	euro 117.856,04
Oneri sicurezza	euro 5.811,39
TOTALE	euro 123.667,43
B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	
Importo lavori e forniture in economia	euro 11.000,00
TOTALE	euro 11.000,00
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e relazione agronomica compresi oneri previdenziali	euro 11.810,00
Incentivo per funzioni tecniche personale interno ex art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 2.357,12
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 14.197,12
D – SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti IVA compresa	euro 3.851,71
TOTALE	euro 3.851,71
E – ONERI E CONTRIBUTI	

IVA 10 % sui lavori	euro 12.366,74
IVA 22 % sui lavori e forniture	euro 2.420,00
IVA 22% su spese tecniche	euro 2.497,00
TOTALE	euro 17.283,74

TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 170.000,00
--	------------------------

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 217 del 25.08.2021 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma di spesa relativo ai lavori di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 222 del 30.08.2021 si è proceduto all'affidamento dei lavori aventi ad oggetto "Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale del capoluogo: Via Rimembranze. CUP: C23D20000080005. CIG: 8880454E75", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", in esito alla Trattativa Diretta n. 1803322 del 25.08.2021 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'operatore economico "Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C." per un importo, al netto di IVA di legge, pari a euro 115.498,92 (centoquindicimilaquattrocentonovantotto/92) oltre oneri per la sicurezza pari a euro 5.811,39 (cinquemilaottocentoundici/39) rideterminando pertanto il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A – LAVORI	
Importo lavori	euro 115.498,92
Oneri sicurezza	euro 5.811,39
TOTALE	euro 121.310,31

B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	
Importo lavori e forniture in economia	euro 11.000,00
TOTALE	euro 11.000,00

C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e relazione agronomica compresi oneri previdenziali	euro 11.810,00
Incentivo per funzioni tecniche personale interno ex art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 2.357,12
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 14.197,12

D – SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti IVA compresa	euro 3.851,71
Ribasso d'asta IVA compresa	euro 2.413,83
TOTALE	euro 6.265,54

E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA 10 % sui lavori	euro 12.131,03
IVA 22 % sui lavori e forniture	euro 2.420,00
IVA 22% su spese tecniche	euro 2.497,00
TOTALE	euro 17.227,03

TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 170.000,00
--	------------------------

- in data 03.09.2021, rep. n. 05483, è stato stipulato tra il Comune di Vergato e l'operatore economico "Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C.", ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", il contratto avente ad oggetto l'intervento denominato "Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio

stradale di proprietà comunale del capoluogo: Via Rimembranze. CUP: C23D20000080005. CIG: 8880454E75”;

- in data 13.09.2021 l’Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Direttore dei lavori, come da apposito verbale prot. n. 11859.2021, ha disposto all’impresa aggiudicataria la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;*
- in data 15.10.2021 l’Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Direttore dei lavori, come da apposito verbale prot. n. 13628.2021, ha disposto all’impresa aggiudicataria la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”* e dell’art. 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;*

Considerato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 29,10,2021, è stata approvata la *“Perizia suppletiva e di variante”* relativamente all’intervento denominato *“Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale del capoluogo: Via Rimembranze. CUP: C23D20000080005”*, pervenuta in data 28.10.2021, prot. n. 14573, predisposta dall’operatore economico *“Teknoingegno srl – Ingegneria – Architettura”*, in qualità di Progettista incaricato, e costituita dagli elaborati di seguito riportati:

- *Relazione illustrativa generale e tecnica;*
- *Elaborati grafici;*
- *Elenco prezzi;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Stima incidenza manodopera;*
- *Quadro economico;*

Rilevato che le variazioni previste dalla predetta *“Perizia di variante in corso d’opera”* relativa all’intervento denominato *“Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale del capoluogo: Via Rimembranze. CUP: C23D20000080005”* comportano, oltre una variazione alle opere già affidate, una variazione in aumento dell’importo del contratto rep n. 05483 del 03.09.2021, al netto di IVA di legge e del ribasso d’asta presentato in sede di affidamento (2%), pari a euro 2.467,41 (duemilaquattrocentosessantasette/41) e quindi contenuto nel 1/5 d’obbligo contrattuale;

Verificato che, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*:

- la possibilità di apportare variazioni è stata prevista negli atti di gara;
- una nuova procedura di affidamento per le prestazioni supplementari proposte comporta per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi rispetto ai tempi di attuazione dell’intervento;
- le variazioni proposte non mutano la natura complessiva del contratto e le categorie di lavoro rimangono pertanto quelle previste dal progetto approvato nonché dagli atti di gara approvati;
- le variazioni proposte non derivano da errori od omissioni del progetto approvato;
- il valore delle variazioni proposte è inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo stesso;
- il valore delle variazioni proposte è inferiore al 15 % del valore iniziale del contratto;

Visto l’Atto di sottomissione sottoscritto in data 29.10.2021 dall’operatore economico *“Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C.”* dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento dei nuovi prezzi;

Atteso che la modifica al contratto, rep n. 05483 del 03.09.2021, derivante dalla *“Perizia di variante in corso d’opera”* trova adeguata copertura:

- nel quadro economico del *“Progetto definitivo esecutivo”* avente ad oggetto *“Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale del capoluogo: Via Rimembranze. CUP: C23D20000080005”*;
- al cap. n. 811/0 *“Acquisizione beni immobili”* del Bilancio di previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2021 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 217 del 25.08.2021;

Rilevato che per la modifica del contratto relativo ai lavori in oggetto è confermato il codice CIG assegnato **8880454E75**;

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* agli atti d’ufficio al prot. n. 14649.2021;

Ritenuto pertanto:

- di approvare, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, la modifica al contratto in fase di esecuzione, rep n. 05483 del 03.09.2021, relativo ai lavori aventi ad oggetto *“Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale del capoluogo: Via Rimembranze. CUP: C23D20000080005. CIG: 8880454E75”*;
- di integrare l’impegno di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 222 del 30.08.2021 nella misura di ulteriori euro 2.714,15 (duemilasettecentoquattordici/15) e pertanto al cap. n. 811/0 *“Acquisizione beni immobili”* del Bilancio di previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2021 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 217 del 25.08.2021;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- lo *Statuto del Comune di Vergato*;
- il *Regolamento Comunale di Contabilità*;

DETERMINA

- 1. di approvare**, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, la modifica al contratto in fase di esecuzione, rep n. 05483 del 03.09.2021, relativo ai lavori aventi ad oggetto *“Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale del capoluogo: Via Rimembranze. CUP: C23D20000080005. CIG: 8880454E75”*;
- 2. di integrare** l’impegno di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 222 del 30.08.2021 nella misura di ulteriori euro 2.714,15 (duemilasettecentoquattordici/15) e pertanto al cap. n. 811/0 *“Acquisizione beni immobili”* del Bilancio di previsione relativamente l’esercizio finanziario Anno 2021 a valere sulla prenotazione di spesa di cui alla Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 217 del 25.08.2021;
- 3. di trasmettere** la presente Determinazione a:
 - l’operatore economico *“Baraccani snc di Baraccani Giorgio & C.”* in qualità di affidatario;
 - l’operatore economico *“Teknoingegno srl – Ingegneria – Architettura”* in qualità di progettista;
 - il *Geom. Armati Andrea* in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- il competente Servizio finanziario comunale;

3. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'**Arch. Facciorusso Giovanni**;
- per la modifica del contratto relativo ai lavori in oggetto è confermato il codice CIG assegnato **8880454E75**;
- a seguito dell'approvazione della presente Determinazione si darà corso agli adempimenti di pubblicazione e trasmissione di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*";
- la predetta somma integrativa impegnata è corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con esigibilità nell'Anno 2021;
- la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Arch. Facciorusso Giovanni