



# COMUNE DI VERGATO

*Provincia di BOLOGNA*

*C O P I A*

**Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione**

**Determinazione n. 203  
del 16/10/2019**

**OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. VEGGETTI". CUP: C28H19000130004. CODICE CIG: Z72292F2F6. ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.**

---

FIRMATO

*ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

**OGGETTO:**

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. VEGGETTI". CUP: C28H19000130004. CODICE CIG: Z72292F2F6. ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.03.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 – 2021;

**Richiamato** il Provvedimento sindacale n. 11.2019 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2019;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 23.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e pertanto si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11.07.2019, è stato approvato il "*Progetto definitivo esecutivo*" avente ad oggetto l'*Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti". CUP: C28H19000130004*, redatto, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*", dal *Geom. Minutiello Maurizio*, in qualità di progettista incaricato con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 146 del 05.07.2019, per un importo complessivo di euro 23.500,00 (ventitremilacinquecento/00) e articolato come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 14.603,18
Oneri sicurezza	euro 300,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 14.903,18</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese per imprevisti	euro 965,30
<b>TOTALE</b>	<b>euro 965,30</b>
<b>C – FORNITURE IN ECONOMIA</b>	
Forniture in economia per impianto elettrico	euro 3.800,00

<b>TOTALE</b>	<b>euro 3.800,00</b>
<b>D – SPESE GENERALI E TECNICHE</b>	
Spese tecniche per Progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, compreso Cassa Previdenza	euro 1.233,77
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.233,77</b>
<b>E – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A.10 % sui lavori	euro 1.490,32
I.V.A. 22% sulle forniture e spese tecniche	euro 1.107,43
<b>TOTALE</b>	<b>euro 2.597,75</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)</b>	<b>euro 23.500,00</b>

- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 148 del 12.07.2019, è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma dei lavori in oggetto;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 155 del 18.07.2019, è stata affidata l’esecuzione dei lavori in oggetto, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, all’operatore economico denominato *“Iozzo Vincenzo srl”*, come generalizzato agli atti d’ufficio, per un importo complessivo pari a euro 16.393,50 (sedicimilatrecentonovantatre/50), comprensivo di oneri di legge;
- in data 18.07.2019, prot. n. 07577, è stato stipulato, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, il contratto d’appalto avente ad oggetto *“Intervento di manutenzione straordinaria volto all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti”*. CUP: C28H19000130004. Codice CIG: Z72292F2F6;
- in data 23.07.2019, il Direttore dei lavori, *Geom. Minutiello Maurizio*, ha proceduto alla consegna dei predetti lavori ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 *“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 165 del 09.08.2019, è stata affidata la fornitura dei necessari materiali per consentire al personale in servizio presso la squadra esterna dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* l’esecuzione, in amministrazione diretta, delle opere di ripristino e integrazione dell’impianto elettrico relativamente all’*Intervento di manutenzione straordinaria volto all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti”*. CUP: C28H19000130004, all’operatore economico denominato *“Fiori Viviano srl”*, come generalizzato agli atti d’ufficio, per un importo complessivo pari a euro 326,45 (trecentoventisei/45), comprensivo di oneri di legge;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 183 del 03.09.2019, è stata affidata la fornitura di un sollevatore a bandiera al fine di consentire agli studenti diversamente abili caratterizzati da un elevato grado di difficoltà motoria la fruizione del servizio igienico in fase di realizzazione nell’ambito dell’*Intervento di manutenzione straordinaria volto all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti”*. CUP: C28H19000130004, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, ovvero *Trattativa Diretta (TD) n. 1005441* del 06.08.2019 sul *Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)*, all’operatore economico denominato *“Tecnosad snc”*, come generalizzato agli atti d’ufficio, per un importo complessivo di euro 2.715,44 (duemilasettecentoquindici/44), comprensivo di oneri di legge;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 194 del 27.09.2019, è stata approvata la *“Perizia di variante suppletiva”*, pervenuta in data 21.09.2019 prot. n. 09463, e pertanto la modifica al contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, relativa all’*Intervento di manutenzione straordinaria volto all’abbattimento delle barriere architettoniche nell’immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti”*. CUP: C28H19000130004, CIG: Z72292F2F6, affidando le

relative prestazioni supplementari all'operatore economico denominato "Iozzo Vincenzo srl" per un importo complessivo pari a euro 2.236,00 (duemiladuecentotrentasei/00), comprensivo di oneri di legge;

- in conseguenza dell'affidamento ed esecuzione delle prestazioni supplementari di cui "Perizia di variante suppletiva", pervenuta in data 21.09.2019 prot. n. 09463, il quadro economico relativo all'Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti". CUP: C28H19000130004, CIG: Z72292F2F6, è risultato determinato come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 15.520,35
Oneri sicurezza	euro 300,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 15.820,35</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese per imprevisti	euro 2.467,33
<b>TOTALE</b>	<b>euro 2.467,33</b>
<b>C – FORNITURE IN ECONOMIA</b>	
Forniture in economia per impianto elettrico	euro 2.911,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 2.911,00</b>
<b>D – SPESE GENERALI E TECNICHE</b>	
Spese tecniche per Progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, compreso Cassa Previdenza	euro 1.233,77
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.233,77</b>
<b>E – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A.4 % sui lavori	euro 632,81
I.V.A. 22% sulle forniture e spese tecniche	euro 330,30
I.V.A. 4% sulle forniture	euro 104,44
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.067,55</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)</b>	<b>euro 23.500,00</b>

- in data 04.10.2019, come da *Certificato di regolare esecuzione* trasmesso in data 14.10.2019 prot. n. 10280 dal Direttore dei lavori, *Geom. Minutiello Maurizio*, le opere relative all'Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti". CUP: C28H19000130004, Codice CIG: Z72292F2F6, sono state ultimate;

**Preso atto che:**

- il Direttore dei lavori, *Geom. Minutiello Maurizio*, ha provveduto a consegnare gli *atti di contabilità finale* relativi all'Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti". CUP: C28H19000130004, Codice CIG: Z72292F2F6, in data 07.10.2019 prot. n. 09975;
- il Direttore dei lavori, *Geom. Minutiello Maurizio*, ha provveduto a consegnare il *Certificato di regolare esecuzione* redatto ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", in data 14.10.2019 prot. n. 10280;
- l'operatore economico denominato "Iozzo Vincenzo srl" non ha apposto riserve gli *atti di contabilità finale* relativi all'Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti". CUP: C28H19000130004, Codice CIG: Z72292F2F6;

**Visto** il *Certificato di pagamento* redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nella persona dell'Arch. Facciorusso Giovanni, conservato agli atti d'ufficio al prot. n. 10189 del 14.10.2019;

**Verificata** la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* agli atti d'ufficio al prot. n. 09488.2019;

**Ritenuto pertanto:**

- di approvare gli *atti di contabilità finale* relativi all'*Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti"*. CUP: C28H19000130004, Codice CIG: Z72292F2F6, pervenuti in data 07.10.2019 prot. n. 09975, costituenti parte integrale e sostanziale della presente Determinazione anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio;
- approvare il *Certificato di regolare esecuzione* redatto ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*", relativo all'*Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti"*. CUP: C28H19000130004, Codice CIG: Z72292F2F6, pervenuto in data 14.10.2019 prot. n. 10280, costituente parte integrale e sostanziale della presente Determinazione anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti d'ufficio;

**Visto:**

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*";
- lo "*Statuto del Comune di Vergato*";

**DETERMINA**

- 1. di approvare** gli *atti di contabilità finale* relativi all'*Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti"*. CUP: C28H19000130004, Codice CIG: Z72292F2F6, pervenuti in data 07.10.2019 prot. n. 09975, costituenti parte integrale e sostanziale della presente Determinazione anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio;
- 2. di approvare** il *Certificato di regolare esecuzione* redatto ai sensi dell'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*", relativo all'*Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti"*. CUP: C28H19000130004, Codice CIG: Z72292F2F6, pervenuto in data 14.10.2019 prot. n. 10280, costituente parte integrale e sostanziale della presente Determinazione anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti d'ufficio;
- 3. di approvare** il quadro economico finale relativo ai relativo all'*Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti"*. CUP: C28H19000130004, e articolato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
<b>A – LAVORI</b>	
Importo lavori	euro 15.520,35
Oneri sicurezza	euro 300,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 15.820,35</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Spese per imprevisti	euro 2.467,33
<b>TOTALE</b>	<b>euro 2.467,33</b>

<b>C – FORNITURE IN ECONOMIA</b>	
Forniture in economia per impianto elettrico	euro 2.911,00
<b>TOTALE</b>	<b>euro 2.911,00</b>
<b>D – SPESE GENERALI E TECNICHE</b>	
Spese tecniche per Progettazione definitiva – esecutiva, direzione lavori, contabilità lavori, compreso Cassa Previdenza	euro 1.233,77
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.233,77</b>
<b>E – ONERI E CONTRIBUTI</b>	
I.V.A.4 % sui lavori	euro 632,81
I.V.A. 22% sulle forniture e spese tecniche	euro 330,30
I.V.A. 4% sulle forniture	euro 104,44
<b>TOTALE</b>	<b>euro 1.067,55</b>
<b>TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)</b>	<b>euro 23.500,00</b>

**4. di dare atto pertanto che:**

- l'operatore economico denominato "Iozzo Vincenzo srl", come generalizzato agli atti d'ufficio, in qualità di aggiudicatario ed esecutore dei lavori relativi all'*Intervento di manutenzione straordinaria volto all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti". CUP: C28H19000130004, Codice CIG: Z72292F2F6*, ha maturato un credito di euro 15.820,35 (quindicimilaottocentoventi/35), al netto di oneri di legge, come rilevato dai predetti atti;
- è possibile procedere alla liquidazione del credito maturato nei confronti dell'operatore economico denominato "Iozzo Vincenzo srl", nella misura riportata sulla scorta di regolare fattura elettronica;
- il predetto *Certificato di Regolare Esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione;

**6. di trasmettere** la presente Determinazione a:

- la società "Iozzo Vincenzo srl", in qualità di aggiudicatario ed esecutore degli interventi;
- al *Geom. Minutiello Maurizio*, in qualità di Direttore dei lavori;
- al competente Servizio finanziario comunale per gli adempimenti di competenza;

**7. di dare atto infine che** la presente Determinazione verrà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 e s.m.i. *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

**Il Responsabile dell'Unità Operativa**  
*Arch. Facciorusso Giovanni*