

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI VERGATO

COMUNE DI VERGATO CITTA METROPOLITANA DI BOLOGNA

COPIA

INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI". CUP: C27H19001250005. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.

Nr. Progr. **60**

Data **15/06/2020**

L'anno DUEMILAVENTI questo giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 14:00 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze e collegamento si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ARGENTIERI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
POZZI STEFANO	ASSESSORE	Presente
GAMBARI PATRIZIA	ASSESSORE	
SARTI PAOLA	ASSESSORE	Presente
MONACO CARLO	ASSESSORE	Presente
<i>Totale Presenti</i> 4	<i>Totale Assenti</i>	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il **Vice Segretario Comunale, Dott. MICHELE DEODATI.**

Giuseppe Argentieri in qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI". CUP: C27H19001250005. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito nella Legge n. 58 del 28.06.2019, all'art. 30, è stata prevista l'assegnazione ai Comuni di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- in ragione del predetto Decreto Legge il Comune di Vergato è risultato destinatario di un contributo di euro 70.000,00 (settantamila/00);
- in considerazione dell'importanza degli interventi da realizzare, l'Amministrazione comunale ha inteso integrare l'importo assegnato con ulteriori risorse del bilancio comunale al fine di dare corso a un intervento di importo complessivo pari a euro 105.000,00 (centocinquemila/00);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 02.10.2019, è stato approvato il "Progetto definitivo esecutivo" avente ad oggetto l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". CUP: C27H19001250005, redatto dall'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" per una spesa complessiva di euro 105.000,00 (centocinquemila/00) articolata come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI	
Importo lavori	euro 87.074,49
Oneri sicurezza	euro 1.306,12
TOTALE	euro 88.380,61
B – LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	
Lavori e forniture	euro 6.166,76
TOTALE	euro 6.166,76
C – SPESE GENERALI	
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 30,00
D – SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti (iva compresa)	euro 3.576,65
TOTALE	euro 3.576,65
E – ONERI E CONTRIBUTI	
I.V.A. sui lavori	euro 6.411,28
I.V.A. sui lavori e forniture in economia	euro 434,70
TOTALE	euro 6.845,98
TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 105.000,00

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 196 del 03.10.2019 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma relativo ai lavori il cui "Progetto definitivo esecutivo" è stato approvato Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 02.10.2019;

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 199 del 04.10.2019 il *Geom. Leggio Salvatore*, dipendente del Comune di Vergato, è stato nominato Direttore dei lavori;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 207 del 16.10.2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto *l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*. CUP: C27H19001250005, CIG: 80563652B7, all'operatore economico denominato "*Vergato Asfalti di Calzolari Paolo*" per un importo di euro 84.462,25 (ottantaquattromilaquattrocentosessantadue/25) oltre IVA di legge ed euro 1.306,12 (milletrecentosei/12) per oneri di sicurezza;
- in data 22.10.2019 il Comune di Vergato e l'impresa aggiudicataria "*Vergato Asfalti di Calzolari Paolo*", hanno proceduto alla stipula del relativo Contratto d'appalto, rep. n. 05340.2019 del 22.10.2019;
- in data 24.10.2019 il *Geom. Leggio Salvatore*, in qualità di *Direttore dei lavori*, come da apposito verbale, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- in data 25.11.2019 il *Geom. Leggio Salvatore*, in qualità di *Direttore dei lavori*, come da apposito verbale, ha disposto alla predetta impresa aggiudicataria la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 50.2016 "*Codice dei contratti pubblici*" e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";

Premesso inoltre che:

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 210 del 18.10.2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori in economia aventi ad oggetto *l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*. CUP: C27H19001560005, CIG: ZE32A3C24D all'operatore economico denominato "*Edilvanelli srl*" per un importo di euro 4.130,00 (quattromilacentotrenta/00) oltre euro 61,95 (sessantuno/95) per oneri per la sicurezza e IVA di legge;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" n. 213 del 10.10.2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto *l'Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*. CUP: C27H19001560005, CIG: ZEC2A3D50", all'operatore economico denominato "*Cims s.r.l.*" per un importo di euro 1.704,00 (millesettecentoquattro/00) oltre IVA di legge;

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori aventi ad oggetto "*Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"*. CUP: C27H19001560005:

- in considerazione dell'importanza degli interventi da realizzare, l'*Amministrazione comunale* ha inteso integrare ulteriormente l'importo previsto con ulteriori risorse del bilancio comunale al fine di dare corso a un intervento di importo complessivo pari a euro 120.000,00 (centoventimila/00);
- è emersa inoltre la necessità di apportare variazioni alle opere rispetto a quanto previsto nel "*Progetto definitivo esecutivo*" approvato, e pertanto modifica al contratto d'appalto stipulato;

Dato atto che l'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*", in relazione alla predetta volontà e necessità, ha redatto una "*Perizia di variante suppletiva in corso d'opera*" relativamente ai lavori aventi ad oggetto "*Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio*

stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". CUP: C27H19001560005;

Vista la *"Perizia di variante suppletiva in corso d'opera"* predisposta dall'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"*, costituente parte integrale e sostanziale della presente Deliberazione anche se non materialmente allegata e depositata agli atti d'ufficio, e articolata negli elaborati di seguito riportati:

- *Relazione tecnico illustrativa;*
- *Importo lavori;*
- *Elenco prezzi;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Quadro economico;*
- *Quadro economico comparativo;*
- *Elaborati grafici;*
- *Allegati fotografici;*
- *Atto sottomissione;*

Visto inoltre il quadro economico aggiornato e risultante dalla *"Perizia di variante suppletiva in corso d'opera"* come di seguito riportato:

Dato atto che la *"Perizia di variante suppletiva in corso d'opera"* predisposta dall'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"*, relativamente ai lavori aventi ad oggetto *"Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". CUP: C27H19001560005*, è ammissibile ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *"Codice dei contratti pubblici"* in quanto:

- la possibilità di apportare modifiche ai lavori e al contratto è prevista nei documenti di progetto e gara;
- le modifiche previste sono dovute a circostanze impreviste e imprevedibile per l'Ente nonché a prestazioni supplementari che non eccedono il 50% del contratto e del quadro economico originario;
- le modifiche previste non alterano la natura dei lavori e del contratto;
- inoltre il valore delle modifiche previste è:
 - inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - inferiore al 15% dell'importo originario dei lavori e del contratto;

Rilevato che per l'esecuzione delle variazioni proposte è confermato il codice CUP assegnato **C27H19001250005** e il codice CIG assegnato **8002136387**;

Riconosciuta inoltre la rispondenza della *"Perizia di variante suppletiva in corso d'opera"* predisposta dall'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"* alle finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della *"Perizia di variante suppletiva in corso d'opera"* predisposta dall'Unità Operativa *"Lavori pubblici e Manutenzioni"*, relativamente ai lavori aventi ad oggetto *"Intervento per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". CUP: C27H19001560005*;

Informato il Consigliere Delegato ai Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Difesa del suolo, Rischio sismico e idraulico, *Petri Ferdinando*;

Acquisito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* dal Responsabile del competente Servizio tecnico comunale;
- il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* dal Responsabile del competente Servizio finanziario comunale;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- lo Statuto del Comune di Vergato;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la *“Perizia di variante suppletiva in corso d’opera”* predisposta dall’Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”*, relativamente ai lavori aventi ad oggetto *“Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. CUP: C27H19001560005*, costituente parte integrale e sostanziale della presente Deliberazione anche se non materialmente allegata e depositata agli atti d’ufficio, e articolata negli elaborati di seguito riportati:

- *Relazione tecnico illustrativa;*
- *Importo lavori;*
- *Elenco prezzi;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Quadro economico;*
- *Quadro economico comparativo;*
- *Elaborati grafici;*
- *Allegati fotografici;*
- *Atto sottomissione;*

2. di approvare il quadro economico aggiornato e risultante dalla *“Perizia di variante suppletiva in corso d’opera”* ai lavori aventi ad oggetto *“Intervento per la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche del patrimonio stradale di proprietà comunale ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. CUP: C27H19001560005*, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI	
Importo lavori	euro 86.931,30
Oneri sicurezza	euro 1.306,12
TOTALE	euro 88.237,42
B – LAVORI IN ECONOMIA	
Lavori	euro 21.503,96
TOTALE	euro 21.503,96
C – SPESE GENERALI	
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 30,00
D – SOMME A DISPOSIZIONE	

Imprevisti (IVA compresa)	euro 329,40
TOTALE	euro 329,40
E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA sui lavori	euro 8.366,82
IVA sui lavori in economia	euro 1.532,40
TOTALE	euro 9.899,22
TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 120.000,00

3. **di demandare** al Responsabile dell'Unità Operativa "*Lavori pubblici e Manutenzioni*" ogni ulteriore atto conseguente l'approvazione della presente Deliberazione;
4. **di trasmettere** la presente Deliberazione a:
 - la società "*Vergato Asfalti di Calzolari Paolo*"
 - il Direttore dei lavori, *Geom. Leggio Salvatore*;
 - l'Unità Operativa "*Ragioneria, Finanze e Personale*";
5. **di dare atto che:**
 - il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'*Arch. Facciorusso Giovanni*;
 - per l'esecuzione delle variazioni proposte è confermato il codice CUP assegnato **C27H19001250005** e il codice CIG assegnato **8002136387**;
 - a seguito dell'approvazione della presente determinazione si darà corso agli adempimenti di pubblicazione e trasmissione di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "*Codice dei contratti pubblici*";
6. **di dichiarare** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", previa separata votazione espressa all'unanimità, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA

Delibera nr. **60**

Data Delibera **15/06/2020**

OGGETTO

INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI". CUP: C27H19001250005. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 15/06/2020 IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA <i>F.to Giovanni Facciorusso</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 15/06/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to Rag. Milena Serra</i>



COMUNE DI VERGATO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 15/06/2020

OGGETTO:

INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30.04.2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI". CUP: C27H19001250005. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
F.to ARGENTIERI GIUSEPPE

FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. DEODATI MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI VERGATO, Lì 17/11/2020

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. DEODATI MICHELE