



COMUNE DI VERGATO

COMUNE DI VERGATO

Provincia di BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 297
del 12/11/2020**

OGGETTO: SERVIZIO DI REDAZIONE "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA" DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, BONIFICA AMIANTO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. VEGGETTI" SITA IN VERGATO (BO), VIA A. MORO N. 10. CUP: C26F19000340007, CIG: Z952BFAC81. TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. PROROGA.

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

SERVIZIO DI REDAZIONE "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA" DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, BONIFICA AMIANTO, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "E. VEGGETTI" SITA IN VERGATO (BO), VIA A. MORO N. 10. CUP: C26F19000340007, CIG: Z952BFAC81. TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. PROROGA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29.10.2019, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2020 - 2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 08.06.2020, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

Richiamato:

- il Provvedimento Sindacale n. 01.2020 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1, con scadenza 31.12.2020;
- il Provvedimento Sindacale n. 05.2020 del 31.01.2020, avente ad oggetto *"Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese tra i Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto Monzuno e Vergato. Provvedimenti"*;
- il Provvedimento Sindacale n. 07.2020 del 12.02.2020, avente ad oggetto *"Riaccertamento dei residui in capo all'U.O. Sanità e Servizi sociali. Provvedimenti"*;
- il Provvedimento Sindacale n. 09.2020 del 04.03.2020, avente ad oggetto *"Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile U.O. "Servizi Demografici ed Elettorale" e "Ufficio Relazioni con il Pubblico" e "Sanità" per collocamento a riposo precedente Responsabile."*;
- il Provvedimento Sindacale n. 10.2020 del 16.03.2020, avente ad oggetto: *"Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Acquisti e Patrimonio", "Economato" e "Biblioteca"*;
- il Provvedimento Sindacale n. 20.2020 del 27.08.2020, avente ad oggetto: *"Area delle Posizioni Organizzative – artt. 50 co. 10 t.u. e 109 co. 2 t.u. enti locali – conferimento incarichi art. 13 e ss CCNL Comparto Funzioni locali del 21.05.2018. Sostituzione Responsabile delle U.O. "Istruzione"*;

Richiamata inoltre:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 15.06.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 28.08.2020 di approvazione della variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 29.09.2020 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08.10.2020 di approvazione della rettifica al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020;

Premesso che:

- il Comune di Vergato, titolare delle funzioni amministrative relative all'istruzione dell'obbligo e alla relativa edilizia scolastica, è proprietario di una serie di immobili all'interno di cui si svolgono le attività educative strutturate, nel caso in oggetto, nella forma amministrativa dell'Istituto Comprensivo di Vergato e Grizzana Morandi;
- il predetto istituto, sul territorio comunale, è articolato nei seguenti plessi:
 - Scuola dell'infanzia, sita in Vergato (Bo), Piazza della Pace n. 5;
 - Scuola Primaria "XXV Aprile 1945", sita in Vergato (Bo), Via C. B. Cavour n. 51;
 - Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti", sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 109 della Legge n. 205 del 27.12.2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per la progettazione degli enti locali", destinato al cofinanziamento statale della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche;
- il predetto Fondo è in particolare destinato a cofinanziare la redazione di progetti volti alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, di esclusiva proprietà dell'ente e con destinazione d'uso pubblico, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. Possono essere cofinanziati i progetti di fattibilità tecnica ed economica e i progetti definitivi unitamente ai costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. La percentuale massima di cofinanziamento è fissata all'80% per ogni progetto;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 46 del 18 Febbraio 2019 sono state individuate le risorse da destinare alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni stabilendo al tempo stesso la ripartizione delle risorse sulla base di una graduatoria triennale 2018/2020;
- con Decreto del Direttore Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 6132 del 20.06.2019 sono state disciplinate le modalità e i termini di accesso, di ammissione al cofinanziamento statale, di erogazione delle somme, nonché di recupero in caso di mancato rispetto dei termini delle risorse riferite ai Comuni;
- con Decreto del Direttore Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 15584 del 03.12.2019 il Comune di Vergato è risultato destinatario di un contributo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), da integrare con ulteriori euro 20.000,00 (ventimila/00) a carico dell'Ente, per l'esecuzione del servizio di redazione del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007";
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori Pubblici e Manutenzioni" n. 25 del 20.02.2020 è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio di redazione del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado "E. Veggetti" sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007, CIG: Z952BFAC81", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50.2016 "Codice dei contratti pubblici", da svolgersi attraverso Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) previa consultazione di un numero di operatori non inferiore a tre;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori Pubblici e Manutenzioni" n. 117 del 17.07.2020 è stato affidato il servizio di redazione del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica"

dell'intervento denominato *“Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007, CIG: Z952BFAC81”*, all'operatore economico denominato *Ing. Grandi Anna Lisa*, in qualità di *“Mandataria”* del *“Raggruppamento Temporaneo di Professionisti”* da costituirsi, con un ribasso del 33,65% sull'importo a base d'asta, ovvero euro 20.900,00 (ventimilanovecento/00), comprensivo di rimborso spese e con l'esclusione di oneri di cassa professionale e IVA di legge;

- in data 12.08.2020, prot. n. 05416, è stato stipulato tra il Comune di Vergato e l'operatore economico *Ing. Grandi Anna Lisa*, in qualità di *“Mandataria”* del predetto *“Raggruppamento Temporaneo di Professionisti”*, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*, il disciplinare d'incarico avente ad oggetto il servizio di redazione del *“Progetto di fattibilità tecnica ed economica”* dell'intervento denominato *“Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007. CIG: Z952BFAC81”*;

Premesso inoltre che:

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 227 del 24.09.2020 è stato affidato il *“Servizio per l'esecuzione di indagini diagnostiche per il rilievo e la verifica di solai e controsoffitti dell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C27G19000060005. CIG: Z362E6A990”*;
- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa *“Lavori pubblici e Manutenzioni”* n. 230 del 24.09.2020 è stato affidato il *“Servizio per l'esecuzione di indagini diagnostiche per il rilievo e la verifica delle strutture verticali in calcestruzzo, acciaio e muratura dell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CIG: ZD12E6AD1A”*;

Considerato che, in data 12.11.2020 prot. n. 14135, è pervenuta *“Richiesta”* da parte dell'*Ing. Grandi Anna Lisa*, in qualità di *“Mandataria”* del predetto *“Raggruppamento Temporaneo di Professionisti”*, volta ad ottenere proroga di n. 35 (trentacinque) giorni del termine di esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di redazione del *“Progetto di fattibilità tecnica ed economica”* dell'intervento denominato *“Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007. CIG: Z952BFAC81”*;

Dato atto che la *“Richiesta”* di proroga del termine di esecuzione del contratto si rende necessaria per via del completamento delle operazioni di indagine diagnostica per il rilievo e la verifica dei solai e controsoffitti nonché delle strutture verticali in calcestruzzo, acciaio e muratura dell'immobile sede della Scuola Secondaria di Primo Grado *“E. Veggetti” sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10*, e i cui esiti costituiscono elemento per la redazione del *“Progetto di fattibilità tecnica ed economica”*;

Richiamato l'art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”* ai sensi di cui l'esecutore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento;

Accertato che, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 *“Codice dei contratti pubblici”*:

- la *“Richiesta”* di proroga del termine di esecuzione del contratto è pervenuta in tempo utile;

- la motivazione che ha determina la “*Richiesta*” di proroga del termine di esecuzione del contratto non è dipendente dalla volontà dell’operatore economico affidatario;

Ritenuto pertanto di accogliere la “*Richiesta*” pervenuta in data 12.11.2020, prot. n. 14135, da parte dell’*Ing. Grandi Anna Lisa*, in qualità di “*Mandataria*” del “*Raggruppamento Temporaneo di Professionisti*”, volta ad ottenere proroga di n. 35 (trentacinque) giorni del termine di esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di redazione del “*Progetto di fattibilità tecnica ed economica*” dell’intervento denominato “*Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007. CIG: Z952BFAC81*”;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “*Codice dei contratti pubblici*”;
- lo “*Statuto del Comune di Vergato*”;

DETERMINA

- 1. di accogliere** la “*Richiesta*” pervenuta in data 12.11.2020, prot. n. 14135, da parte dell’*Ing. Grandi Anna Lisa*, in qualità di “*Mandataria*” del “*Raggruppamento Temporaneo di Professionisti*”, volta ad ottenere proroga di n. 35 (trentacinque) giorni del termine di esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di redazione del “*Progetto di fattibilità tecnica ed economica*” dell’intervento denominato “*Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007. CIG: Z952BFAC81*”;
- 2. di dare atto che**, a seguito dell’accoglimento della predetta “*Richiesta*”, il nuovo termine di esecuzione del contratto avente ad oggetto il servizio di redazione del “*Progetto di fattibilità tecnica ed economica*” dell’intervento denominato “*Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto, eliminazione barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” sita in Vergato (Bo), Via A. Moro n. 10. CUP: C26F19000340007. CIG: Z952BFAC81*” è fissato per il giorno 16 Dicembre 2020;
- 3. di trasmettere** la presente Determinazione all’*Ing. Grandi Anna Lisa*, in qualità di “*Mandataria*” del “*Raggruppamento Temporaneo di Professionisti*”, affidatario del servizio;
- 4. di dare atto inoltre che** la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”.

Il Responsabile dell’Unità Operativa
Arch. Facciorusso Giovanni