



COMUNE DI VERGATO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORIGINALE

Area3 - Lavori Pubblici, Manutenzione

**Determinazione n. 220
del 30/08/2021**

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 18 "AMORE – CASTEL D'AIANO". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461. ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI CUI ALL'ART. 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.

FIRMATO

ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI UNITÀ OPERATIVA

FACCIORUSSO GIOVANNI

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA N. 18 "AMORE – CASTEL D'AIANO". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461. ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DI CUI ALL'ART. 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 18.04.2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione della nota di aggiornamento per il 2021 al Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021 - 2023;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.03.2021, di immediata eseguibilità, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 01.2021 del 08.01.2021 Area delle Posizioni Organizzative - Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed ai sensi delle disposizioni CCNL 2016-2018 art.13 comma 3 ed art. 14 comma 1;

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 01.04.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), con la quale, in attesa della definizione del nuovo Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021, si è provveduto all'assegnazione delle dotazioni finanziarie necessarie al perseguimento dell'attività ordinaria e delle finalità individuate nei nuovi strumenti di programmazione approvati (DUP e bilancio previsionale);

Richiamata infine la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 18.06.2021 di approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021 che definisce gli obiettivi relativi alla performance per ciascuna Unità Operativa dell'Ente;

Premesso che:

- il territorio comunale, caratterizzato da un'ampia estensione oltre che un'articolata orografia, è strutturato su importati agglomerati urbani: il capoluogo di Vergato, le Frazioni di Cereglio, Tolè e Riola, e una serie di insediamenti sparsi ad oggi ancora in gran parte abitati;
- i predetti insediamenti sono dotati di una rete di strade di proprietà comunale che garantisce sia gli spostamenti all'interno degli stessi agglomerati, sia il collegamento con il capoluogo e tra le frazioni e gli insediamenti. Tra queste la Strada Comunale extraurbana n. 18 denominata "*Amore – Castel D'Aiano*", un'infrastruttura nel recente passato declassata da Strada della Provincia di Bologna ad arteria comunale extraurbana, rappresenta un importante collegamento, anche alternativo alla viabilità ordinaria, per raggiungere il Comune di Castel D'Aiano e le sue località frazionali, percorso inoltre dai mezzi di trasporto pubblico locale;
- durante la stagione invernale ed estiva degli ultimi anni, a causa anche di eventi meteorologici eccezionali quali nevicate, gelate, rovesci a carattere temporalesco, il territorio comunale, che per sua natura e conformazione presenta già elementi di criticità, ha subito una serie di danneggiamenti e deterioramenti, anche di tipo idrogeologico, che hanno investito principalmente la rete viaria di proprietà comunale e in particolare la Strada Comunale extraurbana n. 18 "*Amore – Castel D'Aiano*". La stessa risulta interessata pertanto da numerose situazioni di cedimento del piano stradale e disgregazione della relativa pavimentazione;

- la situazione della rete viaria innanzi descritta, e pertanto della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”, può essere fonte di pericolo per l’incolumità delle persone e dei mezzi che transitano su di essa;
- alla luce di quanto innanzi detto, il Comune di Vergato ha inteso procedere all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria volti alla messa in sicurezza della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano” al fine di migliorarne le condizioni di sicurezza e fruibilità;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 15.12.2020 è stato approvato il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica” avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004”, proposto dal Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, Arch. Facciorusso Giovanni, e predisposto dallo stesso, per un importo complessivo pari a euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00);
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 412 del 23.12.2020 si è proceduto all’individuazione dei soggetti preposti all’espletamento delle funzioni tecniche necessarie all’esecuzione dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004” come di seguito riportato:
 - per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, l’Arch. Facciorusso Giovanni già Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni”;
 - per le funzioni di Progettista e Direttore dei lavori: l’Arch. Facciorusso Giovanni;
 - per le funzioni di Responsabile della verifica preventiva del progetto e di Collaudatore tecnico amministrativo: l’Arch. Lenzi Katia;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 426 del 28.12.2020 è stato approvato il quadro economico e il cronoprogramma di spesa relativo ai lavori di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale;
- con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori pubblici e Manutenzioni” n. 109 del 04.05.2021 è stato affidato il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e assistenza alla direzione lavori dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004”, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, al Geom. Minutiello Maurizio, come generalizzato agli atti d’ufficio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 04.06.2021, è stato approvato il “Progetto definitivo esecutivo” dei “Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 “Amore – Castel D’Aiano”. CUP: C27H20002040004”, proposto dal Responsabile dell’Unità Operativa “Lavori Pubblici e Manutenzioni”, Arch. Facciorusso Giovanni, e predisposto dallo stesso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”, per un importo complessivo pari a euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) articolato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A CORPO	
Importo lavori a base d’asta	euro 62.706,50
Oneri sicurezza	euro 334,91
TOTALE	euro 63.041,41
B – LAVORI IN ECONOMIA	
Importo lavori in economia	euro 6.855,91
TOTALE	euro 6.855,91
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ; direzione lavori compresi oneri di cassa previdenziale	euro 3.464,81
Incentivo funzioni tecniche personale interno art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 1.050,00
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 4.544,81

D – IMPREVISTI	
Imprevisti	euro 2.745,43
TOTALE	euro 2.745,43
E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA 10 % sui lavori a base d'asta	euro 6.304,14
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 1.508,30
IVA 22 % sulle spese tecniche	euro 0,00
TOTALE	euro 7.812,44
TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 85.000,00

- con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Lavori pubblici e Manutenzioni" n. 152 del 24.06.2021 si è proceduto all'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461", mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", in esito alla Richiesta di Offerta (RdO) n. 2816492 del 04.06.2021 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'operatore economico "Vergato Asfalti di Calzolari Paolo" per un importo, al netto di IVA di legge, pari a euro 60.699,89 (sessantamilaseicentonovantanove/89) oltre oneri per la sicurezza pari a euro 334,91 (trecentotrentaquattro/91) rideterminando pertanto il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A – LAVORI A CORPO	
Importo lavori a base d'asta	euro 60.699,89
Oneri sicurezza	euro 334,91
TOTALE	euro 61.034,80
B – LAVORI IN ECONOMIA	
Importo lavori in economia	euro 6.855,91
TOTALE	euro 6.855,91
C – SPESE GENERALI E TECNICHE	
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla direzione lavori compresi oneri di cassa previdenziale	euro 3.464,81
Incentivo funzioni tecniche personale interno art. 113 D.lgs n. 50.2016	euro 1.050,00
Contributo ANAC	euro 30,00
TOTALE	euro 4.544,81
D – IMPREVISTI	
Imprevisti	euro 2.745,43
Ribasso d'asta IVA compresa	euro 2.207,26
TOTALE	euro 4.952,69
E – ONERI E CONTRIBUTI	
IVA 10 % sui lavori a base d'asta	euro 6.103,49
IVA 22 % sui lavori in economia	euro 1.508,30
IVA 22 % sulle spese tecniche	euro 0,00
TOTALE	euro 7.611,79
TOTALE GENERALE (A + B + C + D + E)	euro 85.000,00

- in data 15.07.2021, rep. n. 05471, è stato stipulato tra il Comune di Vergato e l'operatore economico "Vergato Asfalti di Calzolari Paolo", ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici", il contratto avente ad oggetto i "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461";

- in data 26.07.2021 l'Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Direttore dei lavori, come da apposito verbale prot. n. 09787.2021, ha disposto all'impresa aggiudicataria la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- in data 05.08.2021 l'Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Direttore dei lavori, come da apposito Certificato prot. n. 10255.2021, ha constatato l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 12 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 49 del 07.03.2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Considerato che in data 23.08.2021, prot. n. 10899, l'Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Direttore dei lavori, ha depositato al Comune di Vergato gli atti di contabilità finale relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461", sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:

- *Certificato ultimazione lavori;*
- *Libretto delle misure;*
- *Registro di contabilità;*
- *Conto finale;*

da cui si rileva che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a euro 64.085,22 (sessantaquattromilaottantacinque/22) al netto di IVA al 10%;

Richiamato l'art. 102 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici" ai sensi di cui i contratti pubblici di lavori sono soggetti a collaudo per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo stesso, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

Considerato inoltre che in data 26.08.2021, prot. n. 11043, l'Arch. Lenzi Katia, in qualità di Collaudatore tecnico amministrativo, ha depositato al Comune di Vergato il *Certificato di regolare esecuzione* relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461", sottoscritto dall'appaltatore senza riserve, e da cui si rileva un credito verso lo stesso pari a euro 64.085,22 (sessantaquattromilaottantacinque/22) al netto di IVA al 10%;

Visto il *Certificato di pagamento* predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Arch. Facciorusso Giovanni, emesso in data 23.08.2021, prot. n. 10900, e sottoscritto dall'appaltatore "Vergato Asfalti di Calzolari Paolo", per un importo pari a euro 64.085,22 (sessantaquattromilaottantacinque/22) al netto di IVA al 10%;

Verificata la regolarità degli adempimenti contributivi del predetto operatore economico mediante *Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)* agli atti d'ufficio al prot. n. 10107.2021;

Ritenuto pertanto di:

- approvare gli atti di contabilità finale depositati al Comune di Vergato in data 23.08.2021, prot. n. 10899, dall'Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Direttore dei lavori, dell'intervento avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461" sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:
 - *Certificato ultimazione lavori;*
 - *Libretto delle misure;*
 - *Registro di contabilità;*
 - *Conto finale;*

da cui si rileva che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a euro 64.085,22 (sessantaquattromilaottantacinque/22) al netto di IVA al 10%;

- di approvare il *Certificato di pagamento* predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Arch. Facciorusso Giovanni, emesso in data 23.08.2021, prot. n. 10900, e sottoscritto dall'appaltatore "Vergato Asfalti di Calzolari Paolo", per un importo pari a euro 64.085,22 (sessantaquattromilaottantacinque/22) al netto di IVA al 10%;
- di approvare il *Certificato di regolare esecuzione* depositato al Comune di Vergato in data 26.08.2021, prot. n. 11043, dall'Arch. Lenzi Katia, in qualità di Collaudatore tecnico amministrativo, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461";

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici";
- lo Statuto del Comune di Vergato;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- 1. di approvare** gli atti di contabilità finale depositati al Comune di Vergato in data 23.08.2021, prot. n. 10899, dall'Arch. Facciorusso Giovanni, in qualità di Direttore dei lavori, dell'intervento avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461" sottoscritti dall'appaltatore senza riserve, e costituiti dagli elaborati di seguito riportati:

- *Certificato ultimazione lavori;*
- *Libretto delle misure;*
- *Registro di contabilità;*
- *Conto finale;*

da cui si rileva che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a euro 64.085,22 (sessantaquattromilaottantacinque/22) al netto di IVA al 10%;

- 2. di approvare** il *Certificato di pagamento* predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Arch. Facciorusso Giovanni, emesso in data 23.08.2021, prot. n. 10900, e sottoscritto dall'appaltatore "Vergato Asfalti di Calzolari Paolo", per un importo pari a euro 64.085,22 (sessantaquattromilaottantacinque/22) al netto di IVA al 10%;

- 3. di approvare** il *Certificato di regolare esecuzione* depositato al Comune di Vergato in data 26.08.2021, prot. n. 11043, dall'Arch. Lenzi Katia, in qualità di Collaudatore tecnico amministrativo, relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale extraurbana n. 18 "Amore – Castel D'Aiano". CUP: C27H20002040004. CIG: 8777779461";

- 4. di dare atto che** il *Certificato di regolare esecuzione* è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma II del Codice Civile;

- 5. di svincolare:**

- la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici" costituita da Polizza fideiussoria n. 00227/34/48422380 emessa da "Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA" in data 05.07.2021;
- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 103 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei contratti pubblici";

6. di trasmettere la presente Determinazione a:

- la società “*Vergato Asfalti di Calzolari Paolo*”, in qualità di appaltatore;
- il Servizio finanziario comunale per gli adempimenti di competenza;

7. di provvedere a gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

8. di dare infine atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’**Arch. Facciorusso Giovanni**;
- si provvederà a liquidare quanto dovuto alla società “*Vergato Asfalti di Calzolari Paolo*” solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e secondo le modalità dalla vigente legislazione;
- per l’importo maturato e da liquidare dalla società “*Vergato Asfalti di Calzolari Paolo*” il relativo impegno di spesa è stato già assunto con Determinazione del Responsabile dell’Unità Operativa “*Lavori pubblici e Manutenzioni*” n. 152 del 24.06.2021;
- la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio online del Comune di Vergato per n. 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”.

Il Responsabile dell’Unità Operativa

Arch. Facciorusso Giovanni